

V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.
(radovi)

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Posebni režim	Podjela na grupe (D/ANE)	Skapa se ugovor/OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS	Napomena
RADOVI										
RA-1	Rekonstrukcija ŽC 6246. dionica: Širtovcı - LC 65089 (Bogatć)	45233141-9	2.160.000,00	Otvoreni		NE	DA	IV. kvartal	270 dana	
RA-3	Rekonstrukcija ŽC 6246. dionica: Širtovcı - LC 65089 (Bogatć)	45233141-9	9.100.000,00	Otvoreni		NE	DA	II. kvartal	210 dana	
RA-1b	Rekonstrukcija ŽC 6246. dionica: Širtovcı - LC 65089 (Bogatć)	45233141-9	9.483.556,00	Otvoreni		NE	DA	II. kvartal	210 dana	
RA-2	Rekonstrukcija LC 65011 dionica: Krin (Surojliina ulica)	45233141-9	2.280.000,00	Otvoreni		NE	DA	II. kvartal	120 dana	
RA-3	(Izrada asfaltnog kolnika) ŽC 6075, dionica: Skradin - Dubravice Izvanredno održavanje (Izrada asfaltnog kolnika) LC 65092, dionica: Sonković - Prukljan Izvanredno održavanje	45233141-9	1.600.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	90 dana	
RA-3 a	(Izrada asfaltnog kolnika) ŽC 6075, dionica: Skradin - Dubravice Izvanredno održavanje (Izrada asfaltnog kolnika) LC 65092, dionica: Sonković - Prukljan Izvanredno održavanje	45233141-9	2.080.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	90 dana	
RA-4	(Izrada asfaltnog kolnika) ŽC 6092, dionica: Gornje Ulore - Čvriljevo - ŽC 6098 Izvanredno održavanje (Izrada asfaltnog kolnika) LC 65076, dionica: Primošten - Draga - ŽC 6127 Izvanredno održavanje	45233141-9	1.840.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	60 dana	
RA-4 a	(Izrada asfaltnog kolnika) ŽC 6092, dionica: Gornje Ulore - Čvriljevo - ŽC 6098 Izvanredno održavanje (Izrada asfaltnog kolnika) LC 65076, dionica: Primošten - Draga - ŽC 6127 Izvanredno održavanje	45233141-9	2.400.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	75 dana	
RA-5	Izvanredno održavanje raskrižja dionica: ŽC 6078 - ŽC 6246	45233141-9	2.240.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	90 dana	
RA-6	Izvanredno održavanje dionica: ŽC 6034 most Radljevac	45233141-9	1.200.000,00	Otvoreni		NE	DA	II. kvartal	75 dana	
RA-7	Ostali radovi	45233140-2	140.000,00	-jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RA-8	Uređenje ceste	45233221-4	100.000,00	-jednostavna nabava		NE	DA	II. kvartal	-	
RA-9	Redovno održavanje ŽC I LC	45233141-9	6.000.000,00	Otvoreni		NE	DA	do 31.12.2018.	-	
RA-10	Izvanredno održavanje LC 65053, dionica: ŽC 6094 - Jurći	45233141-9	1.720.000,00	Otvoreni		NE	DA	III. kvartal	70 dana	
RA-10 a	Izvanredno održavanje LC 65053, dionica: ŽC 6094 - Jurći	45233141-9	2.100.000,00	Otvoreni		NE	DA	IV. kvartal	70 dana	NOVO

Sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16) donosi se

V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.
(robe)

Stranica - 2

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Posebni režim	Podjela na grupe (D/AN/E)	Sklapa se ugovor/OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS	Napomena
	ROBE									
RO-1	Uredski materijal	30199000-0	19.200,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-2	Materijal i sredstva za čišćenje	39830000-9	7.200,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-3	Električna energija	09310000-5	25.000,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-4	Gorivo	09130000-9	55.000,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-5	Auto-gume	34351100-3	11.200,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-6	Uredski namještaj	39130000-2	10.000,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-7	Računalna oprema	30200000-1	10.000,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-8	Računalni programi	48000000-8	4.000,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-9	Prometna signalizacija	34992200-9	100.000,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-10	Odbojna ograda	34928100-9	220.000,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	
RO-10 a	Odbojna ograda	34928100-9	260.000,00	Otvoreni		NE	DA	I. kvartal	do 31.12.2018.	
RO-11	Komunikacijski uređaji	32250000-0	12.000,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-12	Svjetlosna signalizacija	34996000-5	40.000,00	- jednostavna nabava		NE	-	-	-	
RO-13	Osobna vozila	34110000-1	180.000,00	- jednostavna nabava		NE	DA	-	-	